
华侨大学厦门工学院

大学生CDIO创新创业项目任务书

项 目 名 称：     新太阳能换气扇           

项 目 编 号：                            

所属系（部）：     机械工程及自动化          

项目负责人 ：        林永忠               

指 导 教 师：          唐晓明            

起 止 年 限：           2013.3年-3013.6                 
华侨大学厦门工学院教务处 制
	项目名称
	新太阳能换气扇

	项目起止时间
	   2013 年 3  月 至  2013   年 6  月

	负责人
	姓名
	年级
	系部
	学号
	联系电话
	E-mail
	

	
	林永忠
	10
	机械系
	1001106019
	15659295045
	1798051791@qq.com
	

	项目组成员
	郭伟锋
	12
	机械系
	1201106009
	18046297422
	
	

	
	吕斌祺
	12
	机械系
	1201106020
	18046304871
	
	

	
	王渊
	12
	机械系
	1201112031
	18649628089
	
	

	
	范羽洋
	12
	  电子系
	1202203009
	18060912457
	
	

	指导教师
	姓名
	唐晓明
	职务/职称
	高级工程师

	
	所在系部
	CDIO创新实践中心

	
	联系电话
	15659982821
	E-mail
	Taxm2008@126.com

	指导教师
	姓名
	
	职务/职称
	

	
	所在系部
	电子信息系

	
	联系电话
	
	E-mail
	

	一、项目简介（50字左右）

随着科学技术的发展人们的眼光越来越放在清洁，可再生，环保等方面，于是太阳能也就出现在人们的视野中，
为了符合社会的要求我们决定利用太阳能这种清洁能源制作换气扇，将太阳能与风扇巧妙地结合在一起，与现在市面上出现的多数风扇不同，它是创新与能力的结晶。
换气扇一般用于浴室、厨房、仓库等等，主要的功能是加强空气对流，改善空气质量。
以它新颖独特的外观给人以深刻的印象。
作品特点：

1：能够跟随太阳

2：环保节能

3：功能多样

4：样式新颖
5：蓄电能力
等等



	二、申请理由（包括自身/团队具备的知识、条件、特长、兴趣、前期准备等）

本团队依托华侨大学厦门工学院CDIO创新实践中心的丰富资源和技术，及经验丰富教师团队，加上我们自己的努力和智慧，我们相信不会辜负各位领导和老师们对我们的期望，我们有信心让我们的项目顺利开展。
本团队由华侨大学厦门工学院机械工程及其自动化专业同学组成，我们对太阳能和机械设计有一定的兴趣，再经过一段时间专业知识的学习，我们将会对机械设计.制造会有更深入的了解。



	三、项目方案（计划、技术路线、人员分工等）

制做太阳能换气扇项目预计完成时间一年。具体计划如下：

1. 整合相关资料，制定项目整体构思方案。

2. 确定制作材料、机械结构和太阳能板。

3.自制电路控制面板。

4.风扇外形设计和制造。

5.各零部件的组装与调试。

6.换气扇的整体调试与试运行。

技术路线：本团队在本学期寒假开始着手收集太阳能转换为电能的资料，机械设计传动的资料。目前我们手头已经有了主要的设计图纸和设计方案。资料来源于广电电器网和新能源网等。若是这个项目能够成功审批，我们定以最快的速度按我们的原计划进行项目的实施。

本项目的具体设计方案由团队所有成员共同探讨制定。项目所需材料及机械部件由黄思贤负责联系和购买，控制电路板的硬件由黄思贤设计，软件方面由欧华韶负责，风力发电机部分组装由欧华韶完成，太阳能部分的组装由黄思贤负责。最终的调试与试运行由两人共同完成。每个环节相应的负责人可带领其他成员共同实施该项目以确保该项目能按时顺利完成。

	四、项目特色与创新点
经过我们的调查：

    中国市场电器虽已普及，但是像冰箱，空调之类大功率电器耗能也随之增大，排

放的气体也不断困扰人类！种种能源危机迎面而来！市场上一般换气扇，换气时起了副作用（比如：   

车用换气扇，会导致车内温度升高。）而今，物价上涨，油价更使司机朋友头痛。他们会时常忍耐

着夏天的酷热也不想多开一会儿。

        本小组想唤起人们对未来能源重视！决定知难而上，以太阳作为能源，风扇和太阳能电池板等装置研发新型制冷装置，使市场降低空调的使用，减少人们高消费的忧虑，同时为世界环保做出一点点贡献。

    特色与创新：
1.样式比较新颖，打开方式比较特殊。能够吸引消费者的眼光。

2.运动方式，和跟随着太阳的运动而运动。
3.功能上比较人性化，自动调节功能模式。

	五、项目进度安排

2013年1~2月份：在寒假里补充相关的知识。

2013年3~7月份：机械设计的补充。

2012年8~9月份：进行小型发电机外观的设计和自制件的设计制造。

2012年10~12月份：进行小型太阳能发电部分的设计和安装。。

2012~2013年12~3月份：进行控制电路板的设计和制造。

2013年3~4月份：将风能发电装置和太阳能发电装置整合在一起。

2013年4~5月份：进行装置的试运行及调教。

2013年5~6月份：项目和相关报告及论文完成。


	六、项目经费使用计划（要求说明项目经费）
1.购买电机及其风叶等（2000元）

2购买太阳能板等太阳能转换器材（2000元）

3购买蓄电池等储能元件（1000元）

4支撑件、导线等零部件（500元）

5机械传动控制系统（2000元）

6.其余（500元）

总费用： 8000元

（以上预算为初步估算实际费用以供应商提供为准）



	七、项目完成预期成果（论文级别、专利、设计、产品、服务；创新实践项目需说明公司规模、营业额等）

完成样机、专利及论文各一篇

	指导教师意见：

                                                签    名： 

年     月     日

	学院（系部）意见：

                                                签名盖章： 

年     月     日

	学校意见：

                                                签名盖章： 

年     月     日




